

Studios Party

Guia completa paso a paso

Sprint de implementacion - 23 horas

Equipo: Yokabeth Valdes · Jessica Angulo · YadiiCabeza96 · meilyperea2-debug · Adrian Arboleda

Inicio de referencia del reloj: 09:00 -> Fin: 08:00 (+1d)

(Si arrancan a otra hora, sumen el mismo desfase a todos los horarios.)

Repo: studios-fiesta | App: studios-party.vercel.app

Cronograma: 09:00 (H+0) -> 08:00 (+1d) (H+23)

1. Que ya esta listo (no rehacer)

- Login, registro, JWT
- Feed, posts, likes, comentarios, perfil, dashboard basico
- Diseno Tailwind (campus night)
- Supabase (Postgres), Vercel (frontend), Render (API)

2. Objetivo de estas 23 horas

Completar 5 features extras (una por integrante), integrarlas en main sin romper la app, hacer QA cruzado y dejar la entrega academica lista (README, capturas, URLs).

3. Reglas del equipo

- 1 persona = 1 rama = 1 Pull Request
- Nadie sube directo a main
- Antes de merge: login -> crear post -> like -> comentario
- Coordinador del reloj: Adrian (avisa al inicio de cada fase)
- No subir archivos .env ni contraseñas

4. Reparto de features

#	Integrante	Feature	Rama
1	Yokabeth Valdes	Seguir usuarios	feature/seguir-usuarios
2	Jessica Angulo	Editar/borrar posts	feature/editar-borrar-post
3	YadiiCabeza96	Busqueda	feature/busqueda
4	meilyperea2-debug	Dashboard actividad	feature/dashboard-actividad
5	Adrian Arboleda	UX toasts + docs	feature/notificaciones-ui

5. Linea de tiempo (con hora de reloj)

Fase	Reloj	Sprint	Meta
0 Setup	09:00-12:00	H+0-3	Entorno + ramas
1 Build	12:00-20:00	H+3-11	Features en paralelo
2 Merge	20:00-01:00 (+1d)	H+11-16	Integrar a main
3 QA	01:00 (+1d)-05:00 (+1d)	H+16-20	Pruebas cruzadas

4 Entrega	05:00 (+1d)-08:00 (+1d)	H+20-23	Docs + cierre
-----------	-------------------------	---------	---------------

Nota: (+1d) = día siguiente. Si empiezan a las 09:00, terminan a las 08:00 (+1d). El contador H+0 ... H+23 no cambia aunque muevan el inicio.

FASE 0 - Arranque sincronizado

09:00 - 12:00 | H+0-3

Meta: todos con el mismo main, entorno OK y ramas creadas.

Paso a paso (todos)

Desde	Hasta	Quien	Accion
09:00	09:30	Todos	git pull / clonar. Leer esta guia y equipo-features.md
09:30	10:30	Todos	venv + pip install; npm install; API :8002 y Vite :5173
10:30	11:00	Adrian	Confirmar URLs prod (Vercel/Render/Supabase)
11:00	11:30	Todos	Crear y pushear su rama vacia desde main
11:30	12:00	Todos	Smoke test: registro, login, crear un post

Comandos para crear tu rama

```
git checkout main
git pull
git checkout -b feature/NOMBRE-DE-TU-FEATURE
git push -u origin HEAD
```

Ramas: Yokabeth=feature/seguir-usuarios | Jessica=feature/editar-borrar-post | Yadii=feature/busqueda | meilyn=feature/dashboard-actividad | Adrian=feature/notificaciones-ui

HITO (12:00): 5 ramas en GitHub + app local responde.

FASE 1 - Construccion en paralelo

12:00 - 20:00 | H+3-11

Meta: cada feature usable en su rama. Todos trabajan a la vez (8 h).

Yokabeth Valdes - Seguir usuarios

Desde	Hasta	Tarea
12:00	14:00	Modelo Follow + migracion BD
14:00	17:00	API follow / unfollow / listar followers
17:00	20:00	Boton en Profile.jsx + api.js

Archivos: models, supabase/migrations/, api/follows.py (nuevo), router.py, Profile.jsx, api.js. Endpoints: POST/DELETE /api/users/{id}/follow, GET ../followers. Done: seguir y dejar de seguir desde un perfil ajeno.

Jessica Angulo - Editar y borrar posts

Desde	Hasta	Tarea
12:00	14:00	PATCH y DELETE /api/posts/{id} (solo autor)
14:00	17:00	Tests en test_posts.py
17:00	20:00	Menu editar/eliminar en PostCard.jsx

Archivos: api/posts.py, schemas/post.py, test_posts.py, PostCard.jsx, Feed.jsx. Done: el autor edita/borra; otro usuario no puede.

YadiiCabeza96 - Busqueda

Desde	Hasta	Tarea
12:00	15:00	GET /api/search?q= (users + posts)
15:00	17:00	Pagina Search.jsx + ruta en App.jsx

17:00	20:00	Caja/link en Navbar.jsx
-------	-------	-------------------------

Archivos: api/search.py (nuevo), Search.jsx, App.jsx, Navbar.jsx, api.js. Done: buscar username o texto y ver resultados.

meilyperea2-debug - Dashboard actividad

Desde	Hasta	Tarea
12:00	15:00	Ampliar GET /api/stats (recent_posts, recent_users)
15:00	20:00	UI en Dashboard.jsx

Archivos: api/stats.py, Dashboard.jsx. Done: totales + actividad reciente.

Adrian Arboleda - UX toasts + docs

Desde	Hasta	Tarea
12:00	15:00	Componente Toast + uso en Layout
15:00	18:00	Toasts en login, registro, crear post, errores
18:00	20:00	Borrador README (integrantes, URLs)

HITO (20:00): 5 PRs abiertos (draft OK). Check-in grupal.

FASE 2 - Integracion y merges

20:00 - 01:00 (+1d) | H+11-16

Meta: todo en main sin romper lo base. Orden fijo para menos conflictos.

#	Desde	Hasta	PR	Revisa
1	20:00	21:00	UX/toasts (Adrian)	Jessica
2	21:00	22:00	Editar/borrar (Jessica)	Yokabeth
3	22:00	23:00	Dashboard (meilyn)	Yadii
4	23:00	00:00 (+1d)	Busqueda (Yadii)	meilyn
5	00:00 (+1d)	01:00 (+1d)	Follow (Yokabeth)	Adrian + migracion

Paso a paso al mergear

- git checkout main && git pull && git checkout TU-RAMA && git merge main
- Resolver conflictos sin borrar el trabajo del otro
- Probar local: 127.0.0.1:5173 + API :8002
- Abrir/actualizar PR -> revision -> merge a main
- Avisar al equipo: los demas hacen git pull en sus ramas

HITO (01:00 (+1d)): main tiene las 5 features; local OK.

FASE 3 - QA cruzado

01:00 (+1d) - 05:00 (+1d) | H+16-20

Desde	Hasta	Tester	Prueba el modulo de
01:00 (+1d)	02:00 (+1d)	Jessica	Follow (Yokabeth)
01:00 (+1d)	02:00 (+1d)	Yokabeth	Editar/borrar (Jessica)
02:00 (+1d)	03:00 (+1d)	meilyn	Busqueda (Yadii)
02:00 (+1d)	03:00 (+1d)	Yadii	Dashboard (meilyn)
03:00 (+1d)	04:00 (+1d)	Todos	Flujo completo en LOCAL
04:00 (+1d)	05:00 (+1d)	Adrian + 1	Flujo en PRODUCCION

Script de prueba (marcar)

- [] 1. Registro usuario nuevo
- [] 2. Login
- [] 3. Crear post texto + post con imagen
- [] 4. Like + comentario
- [] 5. Editar y borrar post propio
- [] 6. Buscar usuario / texto
- [] 7. Seguir a otro usuario
- [] 8. Ver dashboard (totales + recientes)
- [] 9. Ver toasts / mensajes de error
- [] 10. Probar en movil (responsive)

Bugs -> fix/... chicos. NO features nuevas. HITO (05:00 (+1d)): sin blockers.

FASE 4 - Entrega y cierre

05:00 (+1d) - 08:00 (+1d) | H+20-23

Desde	Hasta	Quien	Entregable
-------	-------	-------	------------

05:00 (+1d)	06:00 (+1d)	Adrian	README final (URLs, stack, integrantes)
05:00 (+1d)	06:00 (+1d)	Yadii+Jessica	4-6 capturas en docs/
06:00 (+1d)	07:00 (+1d)	Yokabeth+meilyn	Actualizar arquitectura.md
06:00 (+1d)	07:00 (+1d)	Adrian	Verificar deploy (health + login)
07:00 (+1d)	08:00 (+1d)	Todos	Repaso oral 5 min c/u
08:00 (+1d)	08:00 (+1d)	Adrian	Tag/commit final del sprint

URLs a documentar

- App: <https://studious-party.vercel.app>
- API: <https://studious-party-api.onrender.com>
- Docs API: <https://studious-party-api.onrender.com/docs>
- Local: <http://127.0.0.1:5173> + API <http://127.0.0.1:8002>

6. Como levantar el proyecto (local)

Backend

```
cd backend
python -m venv venv
.\venv\Scripts\Activate.ps1
pip install -r requirements.txt
uvicorn app.main:app --host 127.0.0.1 --port 8002
```

Frontend

```
cd frontend
npm install
npm run dev -- --host 127.0.0.1 --port 5173
```

Abrir <http://127.0.0.1:5173> (no mezclar con Vercel si pruebas backend local). Demo: ana@studious.party / demo1234

7. Checklist antes de abrir PR

- ☐ Rama actualizada con main
- ☐ Probado en local 5173 + 8002
- ☐ No incluye .env ni secretos
- ☐ Descripcion del PR: que hace + como probarlo
- ☐ Otra persona del equipo revisa

8. A quien avisar si hay bloqueo

Problema	Avisar a
Git / ramas / merge	Adrian
BD / migracion Supabase	Yokabeth + Adrian
API posts rota	Jessica
Navbar / rutas	Yadii
Stats / panel	meilyn
Deploy Vercel/Render	Adrian

9. Fuera de alcance (estas 23 h)

- Chat en tiempo real
- Stories / videos
- App movil nativa
- Refactor grande del diseno
- Cambiar de hosting

10. Como cambiar el horario de inicio

Esta guia usa inicio 09:00. Si arrancan a las 14:00, sumen 5 horas a cada hora de reloj, o regeneren el PDF cambiando START_H en docs/generate_guia_pdf.py y ejecutando: `python docs/generate_guia_pdf.py`

Documentos hermanos: [docs/PLAN_IMPLEMENTACION_23H.md](#) y [docs/equipo-features.md](#)

Generado para el equipo Studios Party - sprint 23 horas.